

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ  
ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр

12/15/2017

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	<u>Батлагдсан төсөвт өртөг</u> (мян. төг)	<u>ДИТХ-ын тогтоолоор тодотгосон төсөт</u>	Гэрээний дүн (мян.төг)	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	<u>Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам</u>	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа						Тайлбар, тодруулга
							Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	Үнэлгээний хороо байгуулсан дугаар	tender.gov.mn сайтad тендерийн урилга ний-тэлсэн огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Баянгол хүүхдийн зуслангийн тавилга, эд хогшил	247,441.00	239,849.00	239,848.99	Говь хармагтай ХХК	НТШ	3/6/2017	A/88	3/7/2017 5/4/2017	3/7/2017 5/4/2017	7/19/2017	8/31/2017	03/07-ны өдөр НТШ журмаар зарласан. 04/07-ны өдөр нээсэн. Шаардлага хангасан нэг ч компани материал ирүүлээгүй тул 4/20-ны өдөр цуцлагдав. 05/04-ний өдөр НТШ журмаар зарласан. 06/05-ний өдөр нээсэн. 06/21-ний өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
2	Баянгол хүүхдийн зуслангийн тоног төхөөрөмж	137,204.00	114,583.70			НТШ	3/30/2017	A/140	5/22/2017	5/22/2017			05/22-ны өдөр НТШ журмаар зарласан. 06/22-ны өдөр нээнэ. 07/05-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. . 07/31-ний өдөр тендерт оролцогч "Чиглэл ХХК" СЯ-д гомдол гаргасан тул гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг түр түдгэлзүүлсэн байна. 08/09-ний өдөр СЯ-д материалыг хүргүүлсэн. СЯ-наас 08/14-ний өдрийн албан бичгээр тендерий дахин үнэлэх шийдвэр гарсан. Үнэлгээг дахин хийх явцад тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул 09/04-ний тендер цуцлагдсан.

3	Баянгол хүүхдийн зуслангийн мэдээллийн камер, дохиолол	12,355.00	12,196.80	12,196.80	Баттод ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	5/19/2017		7/6/2017	8/28/2017	05/19-ны өдөр ХА-р зарлаж, 5/29-ний өдөр нээсэн. 06/12-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.
4	Баянгол хүүхдийн зуслангийн техник, багаж хэрэгсэл	73,043.90	72,833.00	72,833.00	Электрон техник ХХК	НТШ	3/30/2017	A/140	5/23/2017	5/23/2017	7/31/2017	8/30/2017	05/23-ны өдөр НТШ журмаар зарласан. 06/23-ны өдөр нээсэн. 07/16-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
5	Баянгол хүүхдийн зуслангийн автомашин худалдан авах зардал	30,000.00	29,700.00	29,700.00	Мөнх Ундрах Булаг ХХК	ХА	3/20/2017	A/117	3/22/2017		4/14/2017	4/24/2017	3/22-ны өдөр ХА-р зарлагдаж, 3/29-ний өдөр нээсэн. 04/05-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
6	Хүүхэд залуучуудын соёлын ордоны засварын ажил /урлаг заал, бүжгийн заал/	15,000.00	15,000.00	14,745.10	Наранбулаг трейд ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	5/18/2017		7/16/2017	8/14/2017	5/18-ны өдөр ХА-р зарлаж, 5/26-ны өдөр нээв. 06/08-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
7	Хүүхэд залуучуудын соёлын ордоны урлаг заал, бүжгийн заалны хөгжим өсгөгч	14,000.00	14,000.00	13,992.00	Бүрэн одод ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	5/18/2017		7/16/2017	8/4/2017	5/18-ны өдөр ХА-р зарлаж, 5/26-ны өдөр нээсэн.06/08-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
8	Хүүхэд залуучуудын соёлын ордоны тавилга, эд хогшил	14,650.00	14,650.00	14,598.00	Энх-Өлзий Од ХХК	ХА ШГ	3/30/2017	A/140	4/17/2017		6/12/2017	8/11/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдаж, 4/23-ны өдөр нээсэн. Шаардлага хангасан нэг ч компани материал ирүүлээгүй тул 04/28-ны өдөр цуцлагдав. 05/04-ны өдөр ШГ-ний аргаар зарлав. 05/11-ны өдөр нээсэн. 05/17-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
9	Хүүхэд залуучуудын соёлын ордоны дугуйлангийн хөгжмийн хэрэгсэл	27,800.00	27,800.00	27,786.00	Бүрэн одод ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	5/17/2017		7/6/2017	8/4/2017	5/17-ны өдөр ХА-р зарлаж, 5/25-ны өдөр нээв. 06/12-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.
10	Хүүхэд залуучуудын соёлын ордоны барилгын хашааны ажил	15,000.00	14,696.60	14,693.64	Нано бриллиант констракшн ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	5/18/2017		7/16/2017	8/4/2017	5/18-ны өдөр ХА-р зарлаж, 5/26-ны өдөр нээв. 06/08-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.

11	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдан авах	20,000.00	19,679.00	19,679.00	Аяга уул ХХК	ХА	1/31/2017	A/32	2/7/2017		3/24/2017	5/4/2017	02/07-ны өдөр ХА-р зарлаж, 02/15-ны өдөр нээсэн. 03/14-ний өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
12	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тавилга, эд хогшил	40,000.00	39,001.60	39,001.60	Орчид ХХК	ХА	1/31/2017	A/34	2/7/2017		3/24/2017	5/4/2017	02/07-ны өдөр ХА-р зарлаж, 02/15-ны өдөр нээсэн. 03/14-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
13	Ахмад настны нөхөн сэргээх эмнэлгийн ор /ком/	96,000.00	82,710.00			НТШ	3/30/2017	A/140	5/5/2017	5/5/2017 10/19/2017			05/05-ны өдөр НТШ журмаар зарласан. 06/05-ны өдөр нээсэн. 7/03-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. 10/16-ны өдөр "Тольт хөдөлгүүр" ХХК-тай байгуулсан гэрээ цуцлагдаж уг тендер цуцлагдсан. 10/19-ний өдөр НТШ журмаар дахин зарласан. 11/20-ны өдөр нээнэ. 11/24-ний өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Төсөвт өртөг хэтрүүлэн зарлагдсан тул уг тендер 12/11-ний өдөр цуцлагдсан.
14	Сувилагчийн пост	30,000.00	29,500.00	29,500.00	Зэт ти ар ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017		5/9/2017	6/8/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ний өдөр нээж үнэлэн, 04/28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
15	Үйлчлүүлэгчийн пост	28,000.00	28,000.00	28,000.00	Аяга уул ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017		5/9/2017	6/6/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ны өдөр нээж үнэлэн, 04/28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
16	Яаралтай тусламжийн тавилга, эд хогшил	29,100.00	29,100.00	29,100.00	Зэт ти ар ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017		5/9/2017	6/8/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ны өдөр нээж үнэлэн, 04/28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
17	Эмнэлгийн хаягжилт	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Нару групп	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017		5/9/2017	5/22/2017	4/17-ны өдөр харьцуулалтын арга зарлагдсан. 4/24-ны өдөр нээж үнэлэн, 04/28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.

18	Эхоаппарат 4D	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Интер сайнс ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017		7/4/2017	8/18/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ны өдөр нээж үнэлэн, 04/28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн боловч гэрээ хийхээс татгалзсан тул 5/16-ны өдөр цуцлагдсан. 06/02-ны өдөр ШГБ аргаар зарлагдаж, 06/14-д нээсэн. 06/21-ний өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
19	Амьсгалын аппарат /компрессор болон чийгшүүлэгч дагалдана/	42,624.00	42,624.00	42,624.00	Интер сайнс ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017		7/19/2017	9/4/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ний өдөр нээж үнэлэн, 04/28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Оролцогч Баянгол мед ХХК СЯ-д гомдол гаргасан тул СЯ тендерийг хянан үзээд дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн. 06/08-ны өдөр дахин ХА-р зарлагдаж, 06/21-д нээсэн. 07/03-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
20	Ходоодны уян дуран	63,000.00	60,630.00	60,630.00	Солармед Монгол ХХК	НТШ	3/30/2017	A/140	5/5/2017	5/5/2017	7/19/2017	9/1/2017	05/05-ны өдөр НТШ журмаар зарласан. 06/05-ны өдөр нээсэн. 07/03-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
21	Сэргээн засалтын цахилгаан аппарат	35,069.00	35,069.00	35,069.00	Интер сайнс ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017		7/4/2017	8/18/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ны өдөр нээсэн. Нэг ч компани материал ирүүлээгүй тул 04/28-ны өдөр цуцлагдсан. 05/31-ний өдөр ШГ-ний аргаар зарлагдаж 06/12-ны нээсэн. 06/21-ний өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
22	Ахмад настны нөхөн сэргээх эмнэлгийн сэргээн засалтын тоног төхөөрөмж худалдан авах	30,636.00	30,636.00	30,636.00	Интер сайнс ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017		7/4/2017	8/18/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ны өдөр нээсэн. Нэг ч компани материал ирүүлээгүй тул 04/28-ны өдөр цуцлагдсан. 05/31-ний өдөр ШГ-ний аргаар зарлагдаж 06/12-ны өдөр нээсэн. 06/21-ний өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.

23	Ахмад настны нөхөн сэргээх эмнэлгийн нормын хувцас худалдан авах	5,586.70	5,586.70	5,400.00	Гидер сервис ХХК	ШХА							СТСХ-ээр Шууд худалдан авалт хийгдсэн.
24	Хүүхдийн эмнэлгийн хүүхдийн ор	49,000.00	49,000.00	48,800.00	Мехатроник ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017				4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ны өдөр нээсэн. Шаардлага хангасан нэг ч компани материал ирүүлээгүй тул цуцлагдсан. 06/08-ны өдөр гэрээ шууд байгуулах аргаар зарлагдаж 06/16-ны өдөр нээгдсэн. 06/19-ний өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. 10/16-ны өдөр гүйцэтгэгчээр шалгарсан "Тольт хөдөлгүүр" ХХК-тай байгуулсан гэрээ цуцлагдаж уг тендер цуцлагдсан. 10/27-ны өдөр ШГ-ний аргаар дахин зарлаж, 11/06-ны өдөр нээсэн. Нэг ч компани материал ирүүлээгүй тул тендер цуцлагдсан. 11/16-ны өдөр гэрээ шууд байгуулах аргаар дахин зарлаж 11/24-ний өдөр нээсэн. 11/30-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
25	Тасаг хоорондын координаци, үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдал, мэдээлэл тусламжийн пост	34,000.00	33,000.00	33,000.00	Цамц ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017		5/9/2017	6/8/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ны өдөр нээж үнэлэн, 04/28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
26	Хүүхдийн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тавилга, эд хогшил	36,876.00	36,800.00	36,800.00	Зэт ти ар ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017		5/9/2017	6/8/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ний өдөр нээж үнэлэн, 04/28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
27	Хүүхдийн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмж	46,290.00	46,290.00	46,260.00	Моносфарм ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017		5/9/2017	6/8/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ний өдөр нээж үнэлэн, 04/28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
28	Хүүхдийн амьсгалын аппарат	56,500.00	39,500.00	39,500.00	Интер сайнс ХХК	НТШ	3/30/2017	A/140	5/5/2017	6/5/2017	7/19/2017	9/4/2017	05/05-ны өдөр НТШ журмаар зарласан. 06/05-ны өдөр нээсэн. 07/03-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.

29	Эхо аппарат /хүүхдийн дачиктай/	51,298.20	49,640.00	49,640.00	Солармед Монгол ХХК	НТШ	3/30/2017	A/140	5/5/2017	6/5/2017	7/19/2017	9/1/2017	05/05-ны өдөр НТШ журмаар зарласан. 06/05-ны өдөр нээсэн. 07/03-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.	
30	Хүүхдийн сэргээн засах аппаратууд	44,758.00	43,824.00	43,824.00	Моносфарм ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017			5/9/2017	6/8/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ний өдөр нээж үнэлэн, 04/28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
31	Физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж	41,000.00	41,000.00			ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017					4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ний өдөр нээсэн. Нэг ч компани материал ирүүлээгүй тул 04/28 өдөр цуцлагдав. 06/26-ны өдөр ШГБ аргаар зарлагдаж 07/05-ны өдөр нээсэн. 07/26-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийн хүргүүлсэн. Шалгарсан компани нь гэрээ байгуулахаас татгалзсан тул тендер цуцлагдсан. Тендерийн 10/16-ны өдөр ГШБА-аар зарлаж, 10/23-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
32	Параклиникийн тоног төхөөрөмж	40,848.00	31,000.00	31,000.00	Интер сайнс ХХК	ХА	3/30/2017	A/140	4/17/2017			5/9/2017	6/22/2017	4/17-ны өдөр ХА-р зарлагдсан. 4/24-ний өдөр нээж үнэлэн, 04/28-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
33	Хүүхдийн эмнэлгийн нормын хувцас худалдан авах	8,526.00	8,526.00	8,387.00	Зэт ай и ти ХХК	ШХА						5/9/2017		СТСХ-ээр Шууд худалдан авалт хийгдсэн.
34	Хүүхдийн эмнэлгийн мэдээллийн камер дохиолол	9,930.00	9,930.00			ШХА								СТСХ-ээр Шууд худалдан авалт хийгдэнэ.
35	Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг ашиглалт, засвар үйлчилгээ хариуцах байгууллагыг сонгон шалгаруулах ажил	164,672.00	164,672.00	164,379.80	Хайрхан наран трейд ХХК	ЗБус	1/17/2017	A/14	1/20/2017	1/20/2017	3/22/2017	12/31/2017		01/20-ны өдөр НТШ журмаар зарлагдав. 02/20-ны өдөр нээсэн. 03/13-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.

36	Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн хяналтын камерын ашиглалт, засвар үйлчилгээ хариуцах байгууллагыг сонгон шалгаруулах ажил	100,000.00	100,000.00	98,588.74	РЗА ХХК	ЗБус	1/25/2017	A/27	2/2/2017	2/2/2017	4/3/2017	12/31/2017	02/02-ны өдөр НТШ журмаар зарлагдсан. 03/02-ны өдөр нээсэн. 03/22-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан.
<b>Нийт дүн:</b>		<b>1,745,207.80</b>	<b>1,666,031.40</b>	<b>1,415,212.68</b>									

МАЯГТ 3

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ  
ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр /он дамжин хэрэгжих/

12/15/2017

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян. төг)	ДИТХ-ын тогтоолоор тодотгосон төсөвт	Гэрээний дүн (мян.төг)	Гүйцэтгэчийн нэр, гэрээний дугаар	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам[1]	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа						Тайлбар, тодруулга
							Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	дугаар төлбөр.gov.mn сайт ад тендерийн урилга ний- тэлсэн огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Баянгол Агропарк" ОНАТҮГ-н эко сургалтын барилга, гадна тохижилт	80,000.00				ХА	3/15/2017	A/102	3/17/2017				03/17-ны өдөр ХА-р зарлаж 03/24-ний өдөр нээсэн. НХОГ-с зөвлөмжийг буцааж тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул цуцлагдав.
2	Баянгол хүүхдийн зусланд тавилга, эд хогшил, зөөлөн эдлэл авах ажил	80,000.00		75,570.00	Эрдэнийн шаглаа ХХК	ШГБ	12/19/2017	3/06			6/27/2017	9/15/2017	05/08-ны өдөр ШГБ аргаар зарлагдаж, 05/15-ны өдөр нээсэн. 05/30-ний өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
3	ЗДТГ-т тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	40,000.00		39,996.00	Эй би өү интернэйшнл ХХК	ХА	8/10/2017	A/377	8/17/2017	8/17/2017			08/17-ны өдөр харьцуулалтын аргаар зарлагдаж, 08 дугаар сарын 25-ны өдөр нээсэн. 09/08-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.
<b>Нийт дүн:</b>		<b>200,000.00</b>		<b>115,566.00</b>									

Засаг даргын хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зардал

1	Хүний эрүүл мэндийн шинжилгээ хийх тоног төхөөрөмж /Биоскан/ авах ажил	25,000.00		25,000.00	Моносфарм трейд ХХК	ХА	8/10/2017	A/378	8/17/2017	8/17/2017		08/17-ны өдөр харьцуулалтын аргаар зарлагдаж, 08 дугаар сарын 25-ны өдөр нээсэн. Шаардлага хангасан нэг ч компани материал ирүүлээгүй тул тендер 08 дугаар сарын 28-ны өдөр цуцлагдсан болно. 09/05-ны өдөр гэрээ шууд байгуулах аргаар дахин зарлав. 09/14-ний өдөр нээсэн. 09/21-ний өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.	
<b>Нийт дүн:</b>		<b>25,000.00</b>		<b>25,000.00</b>									
<b>Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр</b>													
1	Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон автозамын халтиргаа гулгааг арилгах цас мөс хайлуулах зориулалтын давс нөөцлөх ажил	50,000.00		50,000.00	Бөртэ трейд ХХК	ХА	10/12/2017	A/475	10/24/2017				10/24-ны өдөр ХА-р зарлагдаж, 11/01-ний өдөр нээсэн. 11/08-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.
<b>Нийт дүн:</b>		<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>									

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА